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Vardval Kronoberg - projektbeskrivning

Bakgrund

L andstingsfullméktige har i uppdragsbudget 2008 givit tva uppdrag om utveckling
av dagens néarsjukvarden. | dtagandet har dessa uppdrag formuleratsi en
handlingsplan for att inféra en vardvalsmodell - Vardval Kronoberg.

Syfte

Syftet &r att att utveckla narsjukvarden som ska utgora basen for sjukvarden.
Nérsjukvarden skatillgodose varden for dem som har behov av en néra och
frekvent kontakt med hélso- och sjukvarden. Patienterna ska erbjudas en god och
saker vard med hog tillganglighet sa att de kanner trygghet och har fortroende for
varden.

Det ska bli |&ttare att kommai kontakt med varden. Medborgarna ska ges frihet att
kunnavéljavardcentral och pasikt |akare. Malet &r att varden ska haen hogre
tillganglighet an vardgarantin kaver, och bli mer tillganglig genomt ex flexibla
Oppettider.

Den psykosocia kompetensen ska utvecklas vid vardcentralerna som en del i ett
forebyggande folkhal soarbete. Dessutom ska samverkan 6ka bade inom
landstingets olika delar och med andra aktdrer som forsakringskassan,
arbetsformedlingen, kommunerna och andra landsting. Varden ska félja patienten.

InfOrandet av ett vardval ssystem ska utredas utifran foljande forutséttningar:

e Samtliga medborgare ska ha mgjlighet att vélja vardenhet och |&kare

e Enetablering av en vardenhet kréver auktorisation av landstinget

e Ersdttningarna ska varalikvardigatill enheterna och avdrag av ersdttningen
ska goras om 6verenskomna mal och kvalitet inte uppnas

e Ersittningarna for atagandet inom narsjukvarden ska foljamed varje
invanare som valt en vardenhet

e Auktoriserade vardenheter som har dverenskommelse med landstinget kan
utéver atagandet ha sérskilda uppdrag. Dessa ersétts separat.

Projektuppdrag

Projektet syftar till att utarbeta ett forslag till modell for Vardval Kronoberg som
kan inforas frén 2009. Modellen ska beskrivasi en vardidé som dels utgar fran
medborgarnas behov och 6nskemad och dels bygger pa de krav dgarna har nér det
géller omfattning, resurser och kvalitet. Projektet skall vidare:
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- Utreda och tafram forslag till vardvalsmodell avseende inriktning och
innehall

- Lé&ggafordag pavad som skall ingdi kraven for auktorisation

- Utarbetafordag till ersattningsmodell for auktoriserde vardenheter

Mal

For medborgaren

- Medborgaren ska hafrihet att véalja vardenhet och erséttningen till
vardgivarna foljer medborgarens val

- Vérdval Kronoberg ska sakra att nargukvarden arbetar forebyggande och
hal soinriktat

- Tillgangligheten till vardenheterna skall vara god och enheten skall
upplevas som det naturliga férstahandsval et

- Den vérd patienterna behtver ofta, och under Iang tid, skafinnas nara och
ha en helhetssyn utifran den enskildes behov

FoOr verksamheten
- Ersdttningarnatill vardenheterna skavaralikvéardiga
- En etablering av vardenhet kraver godkéannande av landstinget efter det att
auktorisation for verksamheten erhallits
- Systemet for vardval ska utgora basen for hdlso- och sukvarden
- Enheter som erhallit auktorisation kan utver atagandet ha sérskilda

uppdrag

For ekonomin
- Erséttningen skavaralika for alla auktoriserade aktorer oavsett
organisationsform
- Systemet skainnebara att kostnadskontroll kan uppnas
- Erséttningen ska utformas s att den stodjer onskvart beteende och resultat.

Organisation och resurser

En projektledningsgrupp har etablerats. Gruppen leds av planeringsdirektér Ove
Lofgvist. | gruppen ingdr narsjukvardsdirektor Kjell Grahn, ekonomidirektor
Gunilla Johansson, cheflékare Olof Cronberg, verksamhetschef Ewa Alteborg, bitr
lanssjukvardsdirektor Lars Ekholm, informationschef Ingrid Persson och | T-chef
Goran Hernell.

Dartill finns arbetsgrupper som ska beskriva uppdraget och omfattning av
auktorisationen respektive utforma forslag till lisningssystem,erséttningssystem
och sjukvardspeng.

Forankring

Hantering ska vara transparant, konsekvent och tydlig
- Forankring och information till LSAU, LSoch LF
- Information till organisationen, ev etablera referensgrupp och fokusgrupp
- Samverkan med fackliga organisationer via central skyddskommitté
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Beroenden och samband
Utformningen av Vardval Kronoberg har ber6ring med flera andra projekt
- tidigare genomlysning av psykiatrin
- tidigare genomlysning av nérsjukvarden
- genomlysningen av lanssjukvarden
- utvecklingen av psykiatrin
- frégan om att préva méjligheten med entreprenad av Ljungby lasarett
- nuvarande avtal med privata vardgivare

Grov tidplan

Jan-apr 2008 Utformafordag till principiellt innehall i Véardval.

Apr-jun 2008 Mad forslag och berakningar

Juni Beslut om principférslag

Hdosten 2008 Detaljerad utformning av innehdllet
Planering av rutiner for administration
Utformning av system for kontroll och uppfoljning
Utformning av information till vardenheter och medborgare



